

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เดือนพฤศจิกายน 2565

Project : งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับ	อาคาร	จำนวน (ชุด)	ปี สัปดาห์	พ.ย.-65																												รวมจำนวนที่ทำ จริง	รวมจำนวนที่พบ จริง	ไม่ได้ดำเนินการ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				29	30	31					
1	วิชาการ 2	146	แผนงาน																																							
			จำนวนที่ทำ																																							
			จำนวนซ่อม																																							
2	วิชาการ 3	146	แผนงาน																																							
			จำนวนที่ทำ																																							
			จำนวนซ่อม																																							
3	วิชาการ 4	146	แผนงาน																																							
			จำนวนที่ทำ																																							
			จำนวนซ่อม																																							
4	วิชาการ 5	99	แผนงาน																																							
			จำนวนที่ทำ																																							
			จำนวนซ่อม																																							
5	วิชาการ 6	98	แผนงาน																																							
			จำนวนที่ทำ																																							
			จำนวนซ่อม																																							
6	วิชาการ 7	143	แผนงาน																																							
			จำนวนที่ทำ																																							
			จำนวนซ่อม																																							
7	วิชาการ 8	148	แผนงาน																																							
			จำนวนที่ทำ																																							
			จำนวนซ่อม																																							
8	วิชาการ 9	69	แผนงาน																																							
			จำนวนที่ทำ																																							
			จำนวนซ่อม																																							

หมายเหตุ

■ = คือการล้างย่อย

○ = คือการล้างแล้วเสร็จ

↔ = กำลังปรับปรุง

★ = ถือการค้างใหญ่

✕ = คือไม่ได้เข้าดำเนินการล้าง

= วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

= วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย